

Iktatószám: IKT-2017-603-V-0002202
Kedvezményezett neve: Dávod Önkormányzat
Projekt címe: Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésről Dávod Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6524 Dávod, Dózsa Gy. utca 61.
Székhely/Lakcím: 6524 Dávod, Dózsa Gy. utca 61.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724364
Adószám/adóazonosító jel: 15724368-2-03
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 51000170-10002285-00000000
Aláírásra jogosult képviselője: Hirtenberg János Sándor polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számon regisztrált, 2016. augusztus 1. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,

¹ A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése című és TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 6524 Dávod, helyrajzi szám: 563/1. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év május hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év január hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év április hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT

Dávod

Dózsa György utca 61
6524

Iktatószám: IKT-2017-603-I1-00000645

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóság

Budapest, 2017. május 1.

Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének
támogatásáról

Tisztelt DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívására benyújtott, TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetője

2 4 9 9 9 9 9 8 Ft

összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint:

"Javasolt támogatási feltételek:

1. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakra vonatkozóan nem tartalmazznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.
2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérőföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
3. A 2. mérőföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.

"

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön támogatási kérelmére vonatkozó döntést a Pályázati E-ügyintézés felületen módjában áll megtekinteni.

Tájékoztatjuk, hogy e döntés ellen a 272/2014 (XI.05) Kormányrendelet 152. §-ban foglaltak alapján a döntés kézhezvételétől számított 10 napon belül, indokolt, a megsértett jogszabályi vagy a felhívásban foglalt rendelkezést egyértelműen megjelölő kifogást nyújthat be, amennyiben az eljárás jogszabálysértő, illetve felhívásba ütköző. A kifogás beérkezésétől az azt elbíráló döntés közléséig a kifogásban foglaltakkal összefüggő határidők nyugszanak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogásában nem

jelöli meg a megsértett jogszabályi vagy felhívásban foglalt rendelkezést, kifogása érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kifogás benyújtására rendelkezésre álló határidő jelen értesítés Pályázati e-ügyintézés felületen történő első megtekintését, tehát a kézhezvételt követő naptól veszi kezdetét. (Amennyiben az értesítés megtekintése az elküldés napját követő hét napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek tekintjük.)

Kifogását a Pályázati e-ügyintézés felület Kifogáskezelés moduljában található adatlap kitöltésével és elküldésével elektronikus úton nyújthatja be, ahol lehetősége van melléklet csatolására is.

Köszönjük a felhívás iránt tanúsított érdeklődését. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Európai Unió által társfinanszírozott valamennyi pályázati lehetőségről tájékozódhat a www.szechenyi2020.hu weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóság

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 249 999 998 Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 249 999 998 Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 249 999 998 Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 246 874 999 Ft, azaz Kettőszáznegyvenhatmillió-nyolcszázhetvennégyezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

Az utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető előleg megoszlása konzorciumi tagonként.

- Dávod Önkormányzat: 243 749 999 Ft, azaz Kettőszáznegyvenhárommillió-hétszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint,
- Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 3 125 000 Ft, azaz Hárommillió-százhuszonöt forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott

támogatásból²

249 999 998 Ft, azaz Kettőszáznegyvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvennyolc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és

² Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


  Kelt: Dávod, 2017. év 06. hónap 02. napján.	  Kelt: Kecskemét, 2017. év 06. hónap 08. napján.
--	---

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv

- 9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
- 10. melléklet – Projekt helyszíne
- 11. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
- 12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
- 13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
- 14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

- 9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
- 10. melléklet – Projekt helyszíne
- 11. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
- 12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
- 13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
- 14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)



ALÁÍRÁS - MINTA

Alulírott, Kicsiny László (szül.:Salgótarján, 1976.09.04. a.n.:Gáspár Mária) 6721 Szeged, Holló utca 10. 1/5. szám alatti lakos, mint a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **ügyvezetője** a céget akként jegyzem, hogy a cég teljes vagy rövidített, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevemet *önállóan* az alábbiak szerint írom:


Kicsiny László

dr. Csóti Mária ügyvéd
Lajstromszám: 373., Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara
Iroda: 6000 Kecskemét, Klapka u. 21.
Tel.: 504-172, 480-325 Fax: 504-139
e-mail: dr.csoti.maria@microcomp.hu

ALÁÍRÁS-MINTA HITELESÍTÉSE

Alulírott, dr.Csóti Mária ügyvéd tanúsítom, hogy Kicsiny László (szül.:Salgótarján, 1976.09.04. a.n.:Gáspár Mária) magyar állampolgár, 6721 Szeged, Holló utca 10. 1/5. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 102821PA számú személyi igazolványával, lakcímét a felmutatott 423161 LD számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kellőképpen igazolta, a fenti aláírás-mintát a mai napon előttem, saját kezűleg írta alá.

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítését a társaság változásbejegyzési eljárása során láttam el ellenjegyzéssel, s az aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. törvény 9.§-ában írt feltételeknek.

Kelt: Kecskeméten, 2016.(Kettőezer tizenhatodik) évben április 22.(huszonkettedik) napján.

Készítettem és ellenjegyzem Kecskeméten, 2016.április 22.napján:


dr.Csóti Mária
ügyvéd

dr.Csóti Mária
ügyvéd
6000 Kecskemét, Klapka u. 2.
Tel./Fax: 76/480-325, 504-17.
Adószám: 44085058-1-23



Dr. Mándoki István

Közjegyző

6000 Kecskemét, Mikes utca 8.

Tel.: 76/508-120, Fax: 76/418-152

E-mail: mandokii@t-online.hu

51022/H/121/2017. hitelesítési ügyszám-----

Dr. Mándoki István kecskeméti közjegyző 51022-----

Tanúsítom, hogy túloldali – **ALÁÍRÁS-MINTA** másolata – színeitől és a másolaton nem látható „DR. CSÓTI MÁRIA ÜGYVÉD 373 BÁCS-KISKUN M-I ÜGYVÉDI KAMARA” feliratú szárazbélyegzőktől eltekintve - mindenben megegyezik az előttem eredetiként felmutatott eredeti aláírásokkal, bélyegzővel és szárazbélyegzővel ellátott, illetékbélyeg nélküli **ALÁÍRÁS-MINTÁVAL**.-----

Kelt: Kecskeméten, 2017. (kettőezer-tizenhét) év január hó 11. (tizenegyedik) napján.-----


dr. Kovács Gergely
közjegyzőhelyettes


W

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010
 Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtypus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	1 650 000	445 500	2 095 500
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	2 500 000	675 000	3 175 000
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció	1	2 750 000	742 500	3 492 500
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	1	1 900 000	513 000	2 413 000

Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Hatósági díjak	1	270 000	0	270 000
Dávod Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	1 900 000	513 000	2 413 000
Dávod Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	177 326 535	47 878 164	225 204 699
Dávod Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	290 000	78 300	368 300
Dávod Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 900 000	513 000	2 413 000
Dávod Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 500 000	405 000	1 905 000
Dávod Önkormányzat ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							243 749 999

W → L

Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	4 577 500	0	4 577 500
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	259 374	0	259 374
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 413 125	0	1 413 125
Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
ÖSSZESEN ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
							6 249 999
							249 999 998

[Signature]

Dávodi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.

[Signature]

Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap ... napján.

[Signature]

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010
Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	249 999 998
Összesen	249 999 998


Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.


Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap ...
napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.03.30.	A pályázat benyújtásáig a műszaki beavatkozást megalapozó tervdokumentáció elkészítésére került sor, melyben meghatározásra kerültek a műszaki elemek és mennyiségek. Erre alapulva készült el a pályázat benyújtásáig a Projekt-előkészítő Tanulmány. A projekt megvalósulásának kezdete: 2017.05.01. A beruházás vízjogi létesítési engedély köteles, így a projektfejlesztés szakaszában vízjogi engedélyes tervdokumentáció készül, a tervdokumentáció elkészítése 2017.09.29-ig megtörténik. A vízjogi engedélyeztetési eljárás 2017.10.02-án indul, az engedély jogerőre emelkedése 2018.02.02-ra várható. A kiviteli tervdokumentáció készítése az engedély kiadását követően kezdődik. A tervezéssel párhuzamosan készül a Pénzügyi elemzés és a Települési Vízkárelhárítási Terv, valamint a műszaki dokumentumok véleményeztetése a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnál. A Kiviteli tervdokumentáció várható elkészítése 2018.03.30. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - Konzorciumi megállapodások - Műszaki beavatkozási tervdokumentáció - Projekt-előkészítő Tanulmány - Befogadói nyilatkozatok - Vízjogi létesítési tervdokumentáció - Jogerős vízjogi létesítési engedély - Kiviteli tervdokumentáció - Tervezői indoklások - Pénzügyi elemzés - Elvégzett tevékenységek teljesítés igazolásai. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 14.416.000 Ft. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.
2.	2018.05.31.	A kiviteli terv alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentáció kidolgozására, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyhez Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértőt kíván igénybe venni. A kivitelezés becsült költsége nem haladja meg a 300 millió forintot, így a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. Fejezet 35. pontja szerint járunk el. Ennek értelmében a közbeszerzési eljárás lezárását követően


		utólagos jóváhagyást kérünk. A szerződéskötés tervezett időpontja 2017.05.31. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - közbeszerzési dokumentáció, - megkötött vállalkozási szerződés - az érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyainak igazolása. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 3.223.000 Ft. A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását.
3.	2018.07.20.	A kivitelezési munkák kapcsán a területátadás tervezett időpontja 2018.06.01. A kivitelezés 25 %-os teljesítés 2018.07.20-ra várható. A mérföldkő teljesítéséig 1 815 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások - területátadási jegyzőkönyv - építési napló első oldala - műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 57.444.424 Ft.
4.	2018.08.31.	A kivitelezés 50 %-os teljesítés 2018.08.31-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 3 630 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások – műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 57.444.424 Ft.
5.	2018.10.12.	A kivitelezés 75 %-os teljesítés 2018.10.12-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 5 445 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások – műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 57.444.424 Ft.
6.	2018.12.07.	A kivitelezés 100 %-os teljesítés és a műszaki átadás 2018.12.07-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 7 260 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre, továbbá 189 db fedett kapubeálló, két szikkasztó és 36 db csőáteresz. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítési igazolások - műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv - műszaki átadási dokumentáció - műszaki ellenőr beszámolója – fotódokumentáció.




		A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 57.444.427 Ft.
7.	2019.01.31.	A kivitelezés 2018.01.31-re várható sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül sor a szemléletformáló akció megvalósításra. A mérföldkő teljesítéséhez az alábbi dokumentumok kerülnek elkészítésre és benyújtásra: - teljesítés igazolások - jelenléti ívek – fotódokumentáció. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 2.583.299 Ft.


Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.


Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap 22. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
1.	Előkészítés-Tervezés	A pályázat benyújtásáig a műszaki beavatkozást megalapozó tervdokumentáció elkészítésére került sor, melyben meghatározásra kerültek a műszaki elemek és mennyiségek. Erre alapulva készült el a pályázat benyújtásáig a Projekt-előkészítő Tanulmány. A projekt megvalósulásának kezdete: 2017.05.01. A beruházás vízjogi létesítési engedély köteles, így a projektfejlesztés szakaszában vízjogi engedélyes tervdokumentáció készül, a tervdokumentáció elkészítése 2017.09.29-ig megtörténik. A vízjogi engedélyeztetési eljárás 2017.10.02-án indul, az engedély jogerőre emelkedése 2018.02.02-ra várható. A kiviteli tervdokumentáció készítése az engedély kiadását követően kezdődik. A tervezéssel párhuzamosan készül a Pénzügyi elemzés és a Települési Vízkárelhárítási Terv, valamint a műszaki dokumentumok véleményeztetése a Területi Vízgazdálkodási Tanácsnál. A Kiviteli tervdokumentáció várható elkészítése 2018.03.30. Az alábbi 9 db dokumentum, mint nem számszerűsíthető műszaki szakmai eredmény merül fel az adott mérföldkő teljesítése során: - Konzorciumi megállapodások megkötése - Műszaki beavatkozási tervdokumentáció - Projekt-előkészítő Tanulmány - Befogadói nyilatkozatok - Vízjogi létesítési tervdokumentáció - Jogerős vízjogi létesítési engedély - Kiviteli tervdokumentáció - Tervezői indoklások - Pénzügyi elemzés	9	darab	—



2.	Előkészítés- Közbeszerzés	A kiviteli terv alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentáció kidolgozására, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására, melyhez Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértőt kíván igénybe venni. A kivitelezés becsült költsége nem haladja meg a 300 millió forintot, így a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XVI. Fejezet 35. pontja szerint járunk el. Ennek értelmében a közbeszerzési eljárás lezárását követően utólagos jóváhagyást kérünk. A szerződéskötés tervezett időpontja 2018.05.31. Az alábbi 1 db dokumentum, mint nem számszerűsíthető műszaki szakmai eredmény merül fel az adott mérföldkő teljesítése során: - közbeszerzési dokumentáció	1	darab	—
3.	25%-os készültség	A kivitelezési munkák kapcsán a területátadás tervezett időpontja 2018.06.01. A kivitelezés 25 %-os teljesítés 2018.07.20-ra várható. A mérföldkő teljesítéséig 1 815 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. Az alábbi számszerűsíthető műszaki szakmai eredmények merülnek fel: Földmedrű árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 1.565 fm, összesen kumulálva: 1.565 fm Áttört mederburolóval burkolt árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 250 fm, összesen kumulálva: 250 fm Zárt, D315 KGPVC csatorna kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 0 fm, összesen kumulálva: 0 fm Áteresztő felújítása jelen mérföldkő kapcsán: 8 db, összesen kumulálva: 8 db Kapubejárók elbontása, és új bejáró kialakítása jelen mérföldkő kapcsán: 45 db, összesen kumulálva: 45 db 12 db hordalékfogó elhelyezése. 2 db 600 m3 kapacitású szikkasztó meder kiépítése.	1815	fm	—
4.	50%-os készültség	A kivitelezés 50 %-os teljesítés 2018.08.31-ra várható. A mérföldkő teljesítéséig 3 630 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. Az alábbi számszerűsíthető műszaki szakmai eredmények merülnek fel: Földmedrű árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 0 fm, összesen kumulálva: 1.565 fm Áttört	3630	fm	—

		mederburolóval burkolt árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 1815 fm, összesen kumulálva: 2.065 fm Zárt, D315 KGPVC csatorna kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 0 fm, összesen kumulálva: 0 fm Átereszt felújítása jelen mérföldkő kapcsán: 6 db, összesen kumulálva: 14 db Kapubejárók elbontása, és új bejáró kialakítása jelen mérföldkő kapcsán: 51 db, összesen kumulálva: 96 db			
5.	75%-os készültség	A kivitelezés 75 %-os teljesítés 2018.10.12-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 5 445 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. Az alábbi számszerűsíthető műszaki szakmai eredmények merülnek fel: Földmedrű árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 0 fm, összesen kumulálva: 1.565 fm Áttört mederburolóval burkolt árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 1815 fm, összesen kumulálva: 3.880 fm Zárt, D315 KGPVC csatorna kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 0 fm, összesen kumulálva: 0 fm Átereszt felújítása jelen mérföldkő kapcsán: 10 db, összesen kumulálva: 24 db Kapubejárók elbontása, és új bejáró kialakítása jelen mérföldkő kapcsán: 48 db, összesen kumulálva: 144 db	5445	fm	—
6.	100%-os készültség, műszaki átadás	A kivitelezés 100 %-os teljesítés és a műszaki átadás 2018.12.07-re várható. A mérföldkő teljesítéséig 7 260 fm csapadékvíz-elvezető rendszer kerül felújításra/kivitelezésre. Az alábbi számszerűsíthető műszaki szakmai eredmények merülnek fel: Földmedrű árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 0 fm, összesen kumulálva: 1.565 fm Áttört mederburolóval burkolt árok kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 1.330 fm, összesen kumulálva: 5.210 fm Zárt, D315 KGPVC csatorna kiépítése jelen mérföldkő kapcsán: 485 fm, összesen kumulálva: 485 fm Átereszt felújítása jelen mérföldkő kapcsán: 12 db, összesen kumulálva: 36 db Kapubejárók elbontása, és új bejáró kialakítása jelen mérföldkő kapcsán: 45 db, összesen kumulálva: 189 db	7260	fm	—

u
→ L



7.	Szemléletformálás, fizikai megvalósulás	A kivitelezés 2019.01.31-re várható sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül sor a szemléletformáló akció megvalósításra. Az alábbi 3 db projektelem, mint nem számszerűsíthető szakmai eredmény merül fel az adott mérföldkő teljesítése során: 1. projektmenedzsment feladatok 2. kötelező nyilvánosság biztosítása: Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, A beruházás helyszínén „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése, Fotódokumentáció készítése, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, Sajtómegjelenések összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltése. 3. Kötelező szemléletformálás: „Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció” önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység keretében az önkormányzat 2 db tájékoztató fórum, valamint 1 db szemléletformáló akció lebonyolítását tervezi. A célcsoportot az első fórum esetében a település teljes lakossága, a második fórum esetében pedig a beruházással közvetlenül érintett lakosság képezi. A szemléletformáló - és egyben közösség-építő - akció keretében a felújítással érintett szakaszon lakók részvételével kerülhet sor egy növényültetési tevékenység lebonyolítására. Az első fórum a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerülne megrendezésre, alapvető célja a teljes lakosság tájékoztatása a benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt projektről, annak műszaki tartalmáról. A műszaki megoldás ismertetését, valamint annak aktuális vízgazdálkodási stratégiához való kapcsolódásának bemutatását a település vezetőségén túl egy gyakorlati szakember is segítené, ezzel biztosítva a felmerülő kérdések szakmailag helytálló és teljes körű megválaszolásának lehetőségét. A fórumra terveink szerint meghívásra kerülne továbbá a közbeszerzés	3	darab	—
----	---	--	---	-------	---

		során kiválasztott kivitelező képviselője is, aki felvázolná az építési munkálatok ütemtervet, elsősorban a tervezett beavatkozások lakosságot érintő mozzanataira fókuszálva. A lakosság szemléletformálása, témában történő aktivizálása érdekében a fórumon információs füzetek, valamint ökotesztek (kérdőívek) kerülnének kiosztásra. A második fórumot a kivitelezési munkák befejezését követően, a 7. mérföldkőhöz kapcsolódóan tervezzük megrendezni. Ennek keretében az elkészült vízelvezető rendszer helyszíni bemutatására is lehetőség nyílik, valamint itt hívjuk fel a közvetlenül érintett lakosság figyelmét a létrehozott infrastruktúra fenntartásának fontosságára. Egyúttal a projekt keretében tervezett növényültetési akcióról is tájékoztatjuk a megjelenteket, továbbá kérjük támogatásukat, esetleges aktív részvételüket annak lebonyolításában, ezzel erősítve kötődésüket a létrejött fejlesztéshez, bízva abban, hogy minél inkább magukénak érzik azt, annál jobban biztosított a fenntartási feladatokban való együttműködésük is. A második fórumhoz kapcsolódóan, a felújított árkok mentén növénytelepítési akciót tervezünk, melyre elsősorban a felújítással érintett szakaszon lakók kerülnek meghívásra, de az akció időpontjáról és tartalmáról a teljes lakosságot tájékoztatni kívánjuk, továbbá a munkákba aktívan bevonásra kerülnek a helyi hátrányos helyzetű lakosok, illetve a közmunkaprogram keretében foglalkoztatottak is.		
--	--	---	--	--

Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap 22. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**
 Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2019.01.31.	7 260,0000	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2020.11.30.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2021.11.30.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.11.30.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.11.30.	0	7 260,0000	7 260,0000
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.11.30.	0	7 260,0000	7 260,0000

[Handwritten signature]
Dávod Önkormányzat
 Kedvezményezett

 P.H.
 Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.

[Handwritten signature]
 Közreműködő Szervezet

 P.H.
 Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap 8. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOKTámogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

Alulírott, Hirtenberg János Sándor, mint **Dávod Önkormányzat** aláírásra jogosult képviselője TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú, **“Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése”** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy **Dávod Önkormányzat** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.

Alulírott, Kicsiny László, mint **Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** aláírásra jogosult képviselője TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számú, **“Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése”** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5) Korm. rendelet 84. § (1) bek. g) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
P.H.


Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap ... napján


→ L

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. Preambulum**

A **Dávod** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések tárgyú felhívására TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.05.01-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **“Dávod község csapadékvíz elvezetési rendszerének korszerűsítése”** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Dávod Önkormányzat
Postacím:	6524 Dávod, Dózsa György u. 61.
Székhely:	6524 Dávod, Dózsa György u. 61.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	724364
Adószám:	15724368-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Hirtenberg János Sándor
Számlavezető neve:	Bácska Takarékszövetkezet
Számlaszám:	51000170-10002285-00000000

Szervezet neve:	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Postacím:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Székhely:	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	03-09-116313
Adószám:	20637273-2-03
Aláírássra jogosult képviselője:	Kicsiny László
Számlavezető neve:	Sberbank Magyarország Zrt.
Számlaszám:	14100141-26539949-01000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016.05.12.** –án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Dávod Önkormányzat** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

44

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtja. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogató, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Munkabér	4 577 500	4 577 500
2.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 374	259 374
3.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 413 125	1 413 125
4.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000
5.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	3 492 500	3 492 500
6.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	2 413 000	2 413 000
7.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	2 095 500	2 095 500
8.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	3 175 000	3 175 000
9.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Hatósági díjak	270 000	270 000
10.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Közbeszerzés költsége	2 413 000	2 413 000
11.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 413 000	2 413 000
12.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	368 300	368 300
13.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Építéshez kapcsolódó költségek	225 204 699	225 204 699

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza⁶.

⁶ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 577 500	4 577 500	2 288 750
2.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	259 374	259 374	129 687
3.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413 125	1 413 125	706 563
4.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	1 905 000	1 905 000	1 905 000
5.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	3 492 500	3 492 500	3 492 500
6.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 413 000	2 413 000	2 413 000
7.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 095 500	2 095 500	2 095 500
8.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	3 175 000	3 175 000	3 175 000
9.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	270 000	270 000	270 000
10.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 413 000	2 413 000	2 413 000
11.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	2 413 000	2 413 000	2 413 000
12.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	368 300	368 300	368 300
13.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	225 204 699	225 204 699	225 204 699

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének _____ %-kát képezi, az alábbi megoszlásban⁷:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	NEM RELEVÁNS			

⁷ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiektől szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogatót közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkövet határidejét, vagy a mérföldkövet vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkövet tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió



forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól⁸.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

⁸ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁹:

.....

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

⁹ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai¹⁰

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a konzorcium vezető székhelye szerint illetékes Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag





Név

Név

DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT

3dcs-közmű Helyi Társulások
Nonprofit Zrt.

Szervezet

Szervezet



Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2017.06.07.

2017.06.07.

¹⁰ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010


Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Dávod Község Önkormányzata	Dávod Község csapadékvíz elvezetési rendszerének kivitelezése	177 326 535,-	Nemzeti ért. határ – Meghívásos (Kbt. 2015)	nem releváns


Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.


Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.


Közreműködő Szervezet
P.H.



Kelt: Kecskemét, 2017. év május hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

Dávod község Bács-Kiskun megye déli részén, Bajától délre, az 51-es főút mellett, a Duna árterén helyezkedik el. A Bajai járás a **290/2014. (XI.26.) a kedvezményezett járások besorolásáról Kormányrendelet szerint** kedvezményezett járásnak számít. A **105/2015. (IV. 23.) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről Kormányrendeletben** Dávod község szerepel, mint „Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település” és „Jelentős munkanélküliséggel sújtott település”.

Dávod Község belterületén az elmúlt 10 évben forráshiány miatt semmilyen csapadékvíz elvezetés beruházást sem hajtottak végre. A település egyes részein teljesen megoldatlan a csapadékvíz elvezetésre. Ahol van csapadékvíz-elvezető rendszer, az sem biztosít védelmet a csapadékvíz kártételével szemben, ugyanis a teljes rendszer korszerűtlenné vált, feltöltődött és eltömődött. Ebből kifolyólag a települést az elmúlt 5 évben 5 alkalommal is elöntötte az özönvízszerűen lezúduló csapadék és hordalék, belterületi ingatlanokat és gazdasági területeket veszélyeztetve, melynek alátámasztására fotódokumentációt és a Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft, mint közszolgáltató nyilatkozatát csatoljuk. A Bajavíz Kft. a csapadékvíz okozta károk megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatást munkagépekkel. A Dávodon működő Augustus 20 Zrt. is több alkalommal is segítette markoló és kotró gépeivel a sürgősségi kárbeavatkozást a nagyobb esőzések alkalmával, különösen az általa is érintett Gksz kereskedelmi szolgáltató területek építési és Ipari-gazdasági övezetek esetében.

A közelmúlt jelentős csapadékok hozó időszakában, a község belterületén felhalmozódott, nem levezetődő csapadékvizek tömege jelentős károkat okozott a lakosság ingó és ingatlan értékeiben, valamint az önkormányzati és állami vagyonban. Az Önkormányzat a pályázat benyújtása mellett döntött annak érdekében, hogy a községben a jelenlegi (nem tervszerűen kialakított, és csupán részleges) belvízelvezető rendszer helyett új, biztonságosan üzemelő csapadékvíz-elvezető hálózat kerüljön megvalósításra a községben élő emberek és javaik védelme, élet és lakhatási körülményeinek javítása, valamint a települési lakosság megtartása érdekében.

A projekt célkitűzése, olyan fejlesztés megvalósítása, amely esetén az elérhető haszon az értéke nagyobb, mint a ráfordított költségek, a jogszabályi kötelezettségek figyelembevételével. Mindezek és a helyzetértékelés alapján meghatározott műszaki, gazdasági, társadalmi és jogi szükségszerűségek tudatában a projektcélkitűzést az alábbiakban foglalhatjuk össze, amely megfelelő választ ad meghatározott, valós műszaki, gazdasági, társadalmi és jogi szükségszerűségekre.

A pályázat átfogó cél és specifikus céljai:**Átfogó cél:**

Környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.

A felszíni vizeink minőségének javítása, a környezeti káresemények megelőzése.

Specifikus célok:

A települések belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése.

A helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése.

Gksz kereskedelmi szolgáltató területek építési- és Ipari-gazdasági övezetek védelme.

A vizek helyben tartása és hasznosítása a záportározó kialakításával, a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer elszívárgást segítő rehabilitációjával és a növénytelepítés révén.

Településkép és a turisztikai potenciál javítása.

Település lakosságmegtartó képességének javítása.

A fentiek alapján látható, hogy a tervezett projekt teljes mértékben illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés következtében megvalósul a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, így a község belterületének védelme a vizek káros hatásaitól.

A beruházás célja Dávod környezetbiztonságának növelése, a bel- és csapadékvíz kártételével veszélyeztetett területeinek védelme, a védőképesség növelésével, vagyis a veszélyeztetettségének

csökkentésével, amely elősegíti a település fejlődését, de a beruházás költségei nem haladják meg a várható hasznokat.

A beruházás során fontos szempont a helyi közösségek és a környezet harmóniájának megőrzése. A beruházás megvalósítása jelentős mértékben támogathatja az itt élők életkörülményeinek javítását, mely a vidékfejlesztési szempontok figyelembevétele során is igen fontos szempont. A fejlesztés jelentős gazdaság haszonnal is jár, hiszen olyan gazdasági terület védelmét is érinti, ahol működő gazdasági funkciójú épület található, ezzel lehetővé téve a gazdasági társaságok zavartalan működését és újak betelepülését.

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés:

A felszín alatti vizek szennyeződés érzékenysége szempontjából Dávod területe érzékenynek nyilvánított. Dávod területén van A Bajai Kistérségi Vízmű 3 db kútja. A 123/1997. sz. Korm. rendeletnek megfelelően az ADUVIZIG elkészítette a dávodi vízbázis biztonságba helyezési tervét, az A , B , C védőidomok lehatárolásával.

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. r. 2. § 19. pontja alapján magas talajvízállású terület az a terület, ahol a talajvíz felszíntől számított legmagasabb szintje 1,5 méter felett van. Ennek megfelelően Dávod nem magas talajvízállású területnek felel meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján Dávod a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település.

Jelen tervezési fázisban a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49.§.(1) a) pontját vettük alapul, miszerint 1-3% -os valószínűségű nagyvizekre kell a rendszert méretezni és kialakítani belterületen, ezért 3%-os vízhozamra került méretezésre. A területen kizárólag a vissza nem tartható, ott nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre (4. § (6) bekezdés alapján).

A 30/2008 (XII. 31.) KvVM rendelet szerinti műszaki szabályokat figyelembe vettük a tervezés során, a meder természetközeli állapotának kialakítására, melynek érdekében a vizek helyben elszikkadását is szolgálja a helyenkénti földmedrű árok, a szikkasztók kialakítása és a szikkasztók körüli területeken a fásítás. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az új, vagy felújítandó műtárgyak kialakításánál káros duzzasztás ne keletkezzen.

Fejlesztés műszaki tartalma:

A településen a csapadékvíz-elvető rendszer részben földmedrű, szikkasztó árokkal épült ki, az ingatlanok előtt csőáteresz bejárókkal. A csőátereszek elmozdultak, szintjük, lejtésük nem megfelelő és szinte kivétel nélkül eliszapolódtak.

Összesen 7.262 fm csapadékvíz elvezető felújítását/kiépítését tervezzük, lehetőleg megőrizve a földmedrű kivitel, könnyű, áttört mederburkolatot csak ott tervezünk, ahol az műszakilag indokolt (nagyobb fenékesésű szakaszokon). A mederburkolatok alsó- és oldalfalai áttöréseket tartalmaznak, mely elősegíti a lassúfolyású csapadékvíz helyben való szikkasztását. A csapadékvíz nagyobb áramlási sebességénél a beton mederburkolat, szikkasztó árok kialakításától függetlenül elvezeti azt a megnövekedett vízmennyiséget, mely már nem képes helyben elszikkadni.

Tervezett csapadékvíz elvezető rendszer műtárgyai:

Földmedrű árok: 1.565 fm

Áttört mederburkolóval burkolt árok: 5.210 fm

Zárt, D315 KGPVC csatorna: 485 fm

2 db 600 m3 szikkasztó meder

36 db átereszt felújítása,

12 db hordalékfogó elhelyezése.

A 189 db kapubejárók elbontása, és 4,0 m széles bejáró kialakítása, az ingatlanok biztonságos és akadálymentes megközelítése érdekében.

Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.

u → L

Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	564	Árpád utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	614	Zrínyi Miklós utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	1127/1	Tolbuhin utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	652, 659	Hunyadi utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	545	Epreskert utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	495	Jókai utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	459	Kossuth Lajos utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	533	Petőfi Sándor utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	734	József Attila utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	753	Klapka utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	1650	Madách Imre utca

Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Dávod, 2017. év május hónap 22. napján.

u - L

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**
 Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

Helység	Irányító-szám	Régió	Megye	Kistérség	Járás	HRSZ.	Községi terület
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	563/1	-
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	192, 214, 199, 222, 0155/32, 0122/20, 290, 057, 058, 059/5, 0258, 1675, 1674, 574/1	-
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	152, 142	Béke utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	168, 843/3	Dózsa György utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	141	Kígyó utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	80	Damjanics utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	120	Wesselényi utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	197, 516	Táncsics utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	414	Szabadság utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	308	Hámán Kató utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	223	Kölcsey utca
Dávod	6524	Dél-Alföld	Bács-Kiskun	Bajai	Bajai	1205	Liszt Ferenc utca

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "SZÉCHENYI 2020 KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI ÚTMUTATÓ ÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV"-BEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A NYILVÁNOSSÁG ÉS A TÁJÉKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010

Kedvezményezett: Dávod Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		Igen*	Nem*
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése		X
5	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
6	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
7	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

8	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
10	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
11	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
12	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
13	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
14	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

Kelt: Dávod 2017. év május hónap 22. napján.



Dávod Önkormányzat

Kedvezményezett



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

W. J. L.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

A Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft – aláírási címpéldánya mellékelteként csatolásra került.





**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege	Finanszírozás típusa
1.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Munkabér	4 577 500	4 577 500	utófinanszírozás
2.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	259 374	259 374	utófinanszírozás
3.	Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 413 125	1 413 125	utófinanszírozás
4.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1 905 000	1 905 000	utófinanszírozás
5.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	3 492 500	3 492 500	utófinanszírozás
6.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok	2 413 000	2 413 000	utófinanszírozás
7.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	2 095 500	2 095 500	utófinanszírozás
8.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki dokumentáció	3 175 000	3 175 000	utófinanszírozás
9.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Hatósági díjak	270 000	270 000	utófinanszírozás
10.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Közbeszerzés költsége	2 413 000	2 413 000	utófinanszírozás

11.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 413 000	2 413 000	utófinanszírozás
12.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	368 300	368 300	utófinanszírozás
13.	DÁVOD ÖNKORMÁNYZAT	Építéshez kapcsolódó költségek	225 204 699	225 204 699	utófinanszírozás

A projekt valamennyi költsége utófinanszírozott.

Kelt: Dávod 2017. év május hónap 22. napján.


Dávod Önkormányzat
Kedvezményezett




EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Dávod Önkormányzat**

NYILATKOZAT TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Alulírott, Hirtenberg János Sándor polgármester, Dávod Község Önkormányzatának képviselőjeként a TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott, **„Dávod Község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése”** című, **TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00010** azonosító számú projekt kapcsán a szabott támogatási feltételeket az alábbiak szerint teljesítjük:

„1. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalást megtennie.”

A Monitoring mutatókat a fenntartási időszakra is megadjuk a támogatási szerződés tervezetében.

„2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, az 1. mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.”

A Kommunikációs terv elkészítését az 1. mérföldkő végéig igazoljuk.

3. A 2. mérföldkőig a támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy a projektre vonatkozó beszerzések/közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban feltételként szerepelteti a támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását. "

A támogatási kérelemben vállalt létszámú hátrányos helyzetű lakosok bevonását közbeszerzések ajánlattételi felhívásaiban szerepeltetjük, melyet a 2. mérföldkő végéig igazolunk.

Kelt: Dávod, 2017május 22.

Hirtenberg János Sándor polgármester
Dávod Község Önkormányzata



Handwritten mark or signature.